ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KAJTEZA

ОБЈЕКАТ VADVOŽNJAK NA km 135+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SMEDEREVSKI LUKOBRAN"

BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUB ДАТУМ 14.10.2023. 11.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	21		1		22	TELEHENDLER AUTOKRAN
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE
- ARMIRANJE I BETONIRANJE OKNA PLOČA ZA POLJE S5-S6
- POLAGANJE OKNA PLOČA U POLJE S4-S5
- IZVOĐENJE ZAŠTITNOG PREMAZA ANTIKOROZIJU NA MONTAŽNE NOSAČE
- NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Милош Р. Вуковић — дипл. грађ. инж. — 522 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Бојан Сауљић — дипл. грађ. инж. — 4111M00820 — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADNA" DOO KAĆIĆA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK NA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PON ДАТУМ 16.10.2023. 12.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	29		1		30	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE
- ARMIRANJE I BETONIRANJE OHLA PLOČA ZA POLJE S6-S7
- POLAGANJE OHLA PLOČA NA POLJE S4-S5
- NANOŠENJE ZAŠTITNOG PREMAZA ANTIKOROZIJU NA MONTAŽNE NOSAČE
- NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Милош Р. Вуковић — дипл. грађ. инж. — 153 13 — ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Бојан Саулић — маст. инж. грађ. — 411100820 — ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KAĆ | ИНВЕСТИТОР „SHALDOUG LUGIAO" BEOGRAD

ОБЈЕКАТ VADVODJAK VA km 1353+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTO ДАТУМ 17.10.2023. 13.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	24		1		25	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KADOVSKE PLOČE
- ARMIRANJE I BETONIRANJE OKVIRA PLOČA ZA POLJE S6-S7
- POLAGANJE OKVIRA PLOČA U POLJE S5-S6
- VALJOBRANJE ZAŠTITNOG PREMAZA ANTIKOROZIJU NA MONTAŽNE LOSAČE
- NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1 - S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вукојић дипл. грађ. инж. 410 U572 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Сауљић маст. инж. грађ. ИИИ008820 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TEHKO I FASADNA" DOO. KAJTRA

ОБЈЕКАТ VADOVOD UA km 138+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRE ДАТУМ 18.10.2023. 14

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	22		1		23	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE S1-S5
- POLAGANJE ONOG DELA PLOČE U POJASU S5-S6
- NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 410 И522 13 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Бојан Сауџић дипл. инж. грађ. 411И00829 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" DOO. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VADOVOD ZA km 138+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Сет ДАТУМ 19.10.2013. 15.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	21		1		22	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE S1-S5
- POSAGANJE OPLATA RADNA S6-S7 POLJE
- NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 410 H522 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Фаулић маст. инж. грађ. 411 И00820 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO IZGRADNJA" D.O.O. KAĆIRA

ОБЈЕКАТ VADVOĐENJE VA km 1393+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SRBIJAVODE LUČIAO"

BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PET ДАТУМ 20.10.2023. 16.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	22		1		23	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE S1 - S5
- POLAGANJE CIJEVI U POJAS S6-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „ТЕПЛАСО ГРАЂЕВИНА" Д.О.О. КАЛУЂЕРА

ОБЈЕКАТ НАДВОЖЊАК НА km 139+003

МЕСТО БАЧКА ТОПОЛА

ИНВЕСТИТОР „ЗНАЛОЖГ ЛУЧАО" БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUB ДАТУМ 21.10.2023. 17

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 13 укупно 6 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	18		1		19	
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АРМАТУРЕ ЗА КОЛОВОЗНУ ПЛОЧУ
- МОНТАЖА ОПЛАТЕ ЗА КОЛОВОЗНУ ПЛОЧУ
- ПОЛАГАЊЕ ОКВИРА ПЛОЧА У РАЈЕ S6-S7

НАПОМЕНА: ЗАСТОЈ РАДОВА ИЗМЕЂУ ОСА S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Радан Радић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 410 H522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН: Саулић Бојан

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O, KALJEVA

ОБЈЕКАТ VADOVOD DAK DA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PON ДАТУМ 23.10.2023. 18.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	18		1		19	TELEHENDLER
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- MONTAŽA ARMATURE ZA KOLOVOZNU PLOČU
- MONTAŽA ~~ARMATURE~~ OPLATE ZA KOL. PLOČU
- ČIŠĆENJE OPLATE OD MONTAŽNIH NOSAČA
- ARMIRANJE I BETONIRANJE OKVIRA PLOČA

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 5532 13

НАДЗОРНИ ОРГАН

Бојан Саулић (мст. инж. грађ. 411M00820) ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADNA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VADVOĐENJE DNA KM 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SMEDEREVSKI LUKOBRAN"

BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTO ДАТУМ 24.10.2023. 19

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	20		1		21	TELESKOPSKI
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- POLAGANJE OMOTA PLOČA U POLJA S5-S6 i S6-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Pavlović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Милош Р. Вуковић — дипл. грађ. инж. — 5203 13

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Бојан Саулић — маст. инж. грађ. — 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO i FASADNA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK NA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHALDOVO LUCIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRE ДАТУМ 25.10.2023. 20,

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	20		1		21	TELEHENDER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- POLAGANJE OMUA PLOČA U POLJA S5-S6 i S6-S7
- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU IZNAD OSA S4
- VEZIVANJE ARMATURE ZA KOL. PLOČU S5-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1 i S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Pavlović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Милош Р. Вукозић дипл. грађ. инж.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411100829 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА